

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18
ИМЕНИ Б. Б. ГОРОДОВИКОВА»**

П Р И К А З

от 22 ноября 2021 года

№ 318

г. Элиста

**Об утверждении плана мероприятий
(«дорожная карта») введения и реализации
обновленных ФГОС НОО и ООО»**

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – обновленные ФГОС НОО и ООО), на основании приказа МБОУ «СОШ № 18 им. Б.Б. Городовикова» 08.11.2021 г. № 296 «О создании рабочей группы по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (приложение).
2. Рабочей группе по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО организовать проведение мероприятий, предусмотренных дорожной картой.
3. Разместить настоящий приказ на информационном стенде и сайте образовательной организации.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.



Директор МБОУ «СОШ № 18 им. Б.Б. Городовикова»

Н.Н. Цебекова

Приказом 403/2021 описаны:

План мероприятий/дорожная карта
введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего
и основного общего образования

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по обновленным ФГОС НОО и ООО		Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	2021–2027 г.г.	Директор	Отчет
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Январь - март 2022 г.	Заместитель директора по УВР	Отчет
Направить учителей 1, 5-х классов на курсы повышения квалификации	Февраль – август 2022 г.	Заместитель директора по УВР	Приказ, документы о повышении квалификации
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 г.г.	Рабочая группа, педагогический коллектив	Протокол
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения обновленных ФГОС НОО и ООО	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Заклучить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО	2022–2027 г.г.	Директор	Договоры
Работа с родителями (законными представителями) учащихся			
Провести классные родительские собрания в 4-х классах. Довести до сведения родителей (законных представителей) учащихся информацию об обновленном ФГОС ООО и об организации	до 25.05.2022г.	Классные руководители 4-х классов	Протокол

обучения по этому стандарту с 01.09.2022г.			
Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся 4 классов с ООП ООО	до 25.05.2022г.	Классные руководители 4-х классов	Протокол с подписями родителей (законных представителей) учащихся
Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП			
Разработать ООП НОО в соответствии с обновленным ФГОС НОО и ПООП	до 01.04.2022	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Внесение изменений в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитических справок о результатах реализации ООП НОО	март 2023, 2024, 2025, 2026 г.г.	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Разработать ООП ООО в соответствии с обновленным ФГОС ООО и ПООП	до 01.04.2022	Рабочая группа	Проект ООП ООО
Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 г.г.	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП ООО
Составить список ООП, которые будут реализовываться в ОО с 1 сентября текущего учебного года с учетом адаптированных ООП, в том числе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).	Май 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 г.г.	Рабочая группа	Список
Утвердить список ООП, которые будут реализовываться в ОО с 1 сентября текущего учебного года, с учетом адаптированных ООП, в том числе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	Август 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 г.	Рабочая группа	Протокол педсовета, приказ

Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
Актуализировать программу развития ОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	до 1 сентября 2022г.	Директор	Обновленная программа развития
Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО	Март 2022г.	Рабочая группа	Справка
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	Апрель–август 2022	Рабочая группа	Измененные или новые локальные нормативные акты
Работа с сайтом ОО			
Разместить обновленные ФГОС НОО и ООО в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»	до 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по обновленным ФГОС НОО и ООО, в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	в течение 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте